TINA AUTISMO

sponsable del proyecto Inicio del p		proyecto:	mar, 20	mar, 2023-09-19																							
Mariano Gonzalez Laila Calderón Rosalba Jara Iulián Roias	Semana para	1			18 de septiembre de 2023 18 19 20 21 22 23 24		25 de septiembre de 2023		2 de octubre de 2023 2 3 4 5 6 7 8		9 de octubre de 2023			16 de octubre de 2023						30 de octubre de 2023							
TA-01 compra de hosting / migración	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN	1	m m	j v	s d	l m m j	v s d	I m m	j v s d	l m m	j v s	d I m	m j	v s	d I n	n m j	v s	d I m	m j	v s d	I m	m j v	s d	1
TA-01 compra de hosting / migraci	ón																										
Investigar Proveedores de Hosting	Srum Master	100%	18-9-23	22-9-23																							
Seleccionar el Mejor proveedor de hosting	Srum Master	100%	22-9-23	27-9-23	Т	П																					T
Migrar el dominio principal del sitio web	Srum Master	100%	28-9-23	30-9-23				П																			T
TA-02 Estructuración / Maquetación del Sitio Web																											\vdash
Maquetación	UI/UX Designer	100%	1-10-23	9-10-23														\forall									\top
Selección de Propuesta	UI/UX Designer	100%	10-10-23	15-10-23																							\vdash
TA-03 Generación código Vue.js																											\Box
FrameWork Vue.js	Development team	100%	16-10-23	24-10-23																							\Box
Lenguaje CSS	Development team	100%	22-10-23	27-10-23											\top												\top
Lenguaje JavaScript	Development team	100%	19-10-23	23-10-23																							T
TA-04 Carga de Información																		\Box									T
Edición de Información	UI/UX Designer	10%	24-10-23	29-10-23																							П
Edición de fotografías y video	UI/UX Designer	10%	26-10-23	31-10-23																							П
Carga de Información	UI/UX Designer	10%	28-10-23	2-11-23																							
TA-05 Testing																					П						П
Testing QA	Development Team / Scrum Team	0%	3-11-23	8-11-23																							T
Testing Funcionalidad	Development Team / Scrum Team	0%	5-11-23	10-11-23																							Т
Testing escalabilidad	Development Team / Scrum Team	0%	7-11-23	12-11-23																							\sqcap
TA-06 Lanzamiento																											T
Lanzamiento	UI/UX Designer	0%	13-11-23	14-11-23																							
TA-07 Periodo de Garantía																											
Periodo de Garantía	Development Team / Scrum Team	0%	15-11-23	20-11-23																							T
																											\top